


Arbeitsschritte 

Wie sollen die Ziele 

erreicht werden? 

Differenzierungstool 
Durchführung und ggf. Modifizierung des Aufnahmeverfahrens für 
Klassenstufe 1 

Zeitleiste: 
-Lernstandserhebungen 2. KI.: Ablauf wie 2022/23

-Planung Lernstandserhebungen 4 KI.: erster Entwurf der

Materialien für De/Ma/Ung. bis Ende 23/24; zeitl. Ablauf im SJ
24/25 voraussichtlich wie 2. KI.
Qualitätssicherung:
- KUH: Kl.la/2a und 1b/2b wechselseitig; KI. 3a bei KI. 2a;

Kl.3b bei KI. 2b

ggf. Hospitation durch Sze

Information Präsentation relevanter Arbeitsergebnisse auf GS-Sitzungen/ 
& Dokumentation Steuergruppensitzungen 

Treffen und Austausch mit Schulleitung 
Präsentation am Tag der offenen Tür 

Projektstart: September 2023 (Forts. des Projekts beginnend Oktober 2019)

Projektende: Juli 2 

Termine 

Umfang entsprechend 

der Vorgaben 


